Genomförande 2012

Veckoplanering

Förlängning av Klippanvägen genom pyttebroområdet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	50	51	52
Beslut					KF										KS																										KS			KS								
Organisation																																																				
Framtagande av kommunikationsplan																																																				
Utredningar TK																																																				
Fördjupad bullerutredning																																																				
Konsulttstöd (upphandling)																																																				
Förprojektering																																																				
Vattendom																																																				
Detaljprojektering																																																				
Upphandling entreprenad																																																				
Entreprenad																																																				
Utredningar MK																																																				
Strandskydd																																																				
Naturvård tex inventeringar																																																				
Föroreningshistorik																																																				
Föroreningar																																																				
Sanering																																																				
Utredningar STARK																																																				
Befintliga planer																																																				
Detaljplan																																																				
MKB																																																				

Genomförande 2013

Veckoplanering

Förlängning av Klippanvägen genom pyttebroområdet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	50	51	52
Beslut																																																					
Organisation																																																					
Framtagande av kommunikationsplan																																																					
Utredningar TK																																																					
Fördjupad bullerutredning																																																					
Konsulttstöd (upphandling)																																																					
Förprojektering																																																					
Vattendom																																																					
Detaljprojektering																																																					
Upphandling entreprenad																																																					
Entreprenad																																																					
Utredningar MK																																																					
Strandskydd																																																					
Naturvård tex inventeringar																																																					
Föroreningshistorik																																																					
Föroreningar																																																					
Sanering																																																					
Utredningar STARK																																																					
Befintliga planer																																																					
Detaljplan																																																					
MKB																																																					

Genomförande 2014

Veckoplanering

Förlängning av Klippanvägen genom pyttebroområdet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	50	51	52
Beslut																																																					
Organisation																																																					
Framtagande av kommunikationsplan																																																					
Utredningar TK																																																					
Fördjupad bullerutredning																																																					
Konsulttstöd (upphandling)																																																					
Förprojektering																																																					
Vattendom																																																					
Detaljprojektering																																																					
Upphandling entreprenad																																																					
Entreprenad																																																					
Utredningar MK																																																					
Strandskydd																																																					
Naturvård tex inventeringar																																																					
Föroreningshistorik																																																					
Föroreningar																																																					
Sanering																																																					
Utredningar STARK																																																					
Befintliga planer																																																					
Detaljplan																																																					
MKB																																																					

Genomförande 2015

Veckoplanering

Förlängning av Klippanvägen genom pyttebroområdet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	50	51	52
Beslut																																																					
Organisation																																																					
Framtagande av kommunikationsplan																																																					
Utredningar TK																																																					
Fördjupad bullerutredning																																																					
Konsulttstöd (upphandling)																																																					
Förprojektering																																																					
Vattendom																																																					
Detaljprojektering																																																					
Upphandling entreprenad																																																					
Entreprenad																																																					
Utredningar MK																																																					
Strandskydd																																																					
Naturvård tex inventeringar																																																					
Föroreningshistorik																																																					
Föroreningar																																																					
Sanering																																																					
Utredningar STARK																																																					
Befintliga planer																																																					
Detaljplan																																																					
MKB																																																					

Genomförande 2016

Veckoplanering

Förlängning av Klippanvägen genom pyttebroområdet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	50	51	52
Beslut																																																					
Organisation																																																					
Framtagande av kommunikationsplan																																																					
Utredningar TK																																																					
Fördjupad bullerutredning																																																					
Konsulttstöd (upphandling)																																																					
Förprojektering																																																					
Vattendom																																																					
Detaljprojektering																																																					
Upphandling entreprenad																																																					
Entreprenad																																																					
Utredningar MK																																																					
Strandskydd																																																					
Naturvård tex inventeringar																																																					
Föroreningshistorik																																																					
Föroreningar																																																					
Sanering																																																					
Utredningar STARK																																																					
Befintliga planer																																																					
Detaljplan																																																					
MKB																																																					